
Fundação Renova e Prefeitura de Mariana
assinam plano de ação para entrega de Bento
Rodrigues

O novo distrito de Bento Rodrigues chega a mais uma fase: 71 casas, 4 lotes estruturados e 4 bens
públicos estão prontos. A previsão é de que cerca de 120 casas estejam concluídas no fim do ano.
Nesta quarta-feira, 19 de outubro, foi assinado entre a Fundação Renova e a Prefeitura de Mariana o
Termo de Compromisso  que sustenta  o  Plano de  Ação para  que os  serviços  essenciais,  como
tratamento de água e esgoto, transporte público, limpeza urbana, iluminação e segurança, estejam
em pleno funcionamento. Também foi anunciado nesta quarta-feira o início da operação assistida da
Estação de Tratamento de Esgoto do novo distrito. Com a parceria entre a Fundação Renova e o
poder público, criam-se condições para que as pessoas possam planejar sua mudança. 

 

“Sabemos que o tempo transcorrido desde o rompimento é longo, mas o trabalho de construção do
novo distrito de Bento Rodrigues respeitou a necessidade de amplo diálogo com os moradores,
autoridades públicas, Ministério Público, Poder Judiciário, comissões e assessorias técnicas”, diz o
diretor-presidente da Fundação Renova, Andre de Freitas.  

O novo distrito foi desenhado com a participação ativa de seus futuros moradores, seguindo as
melhores práticas, desde a escolha do terreno até a aprovação do projeto urbanístico. Todas as
etapas foram debatidas,  alinhadas e decididas pelo conjunto das pessoas envolvidas em Bento
Rodrigues.   “Cada casa tem um projeto arquitetônico e construtivo individual  e exclusivo,  que
considera as expectativas e necessidades de cada família. A obra só começa após a aprovação final
do desenho pelos futuros moradores. Respeitamos o tempo de cada pessoa, de cada família na
definição de seu novo lar”, acrescenta Andre de Freitas. 



 

Com relação ao transporte público, Bento Rodrigues contará com uma linha de ônibus interdistrital
que fará o trajeto de ida e volta para o centro urbano. A Escola Municipal está sendo estruturada
para iniciar o ano letivo a partir de fevereiro de 2023. Essa é a mesma previsão para funcionamento
do Posto de Saúde, que tem salas de vacinação, odontologia e ginecologia, entre outras.   

 

“O processo de preparo para a mudança inclui um levantamento junto às famílias para entender suas
preocupações e anseios e, dessa forma, buscar soluções que minimizem os desconfortos com a
transição”, afirma Luiz Ferraro, gerente geral de Reparação Integrada dos Reassentamentos da
Fundação Renova.  

Infraestrutura, bens e casas 

Bento Rodrigues possui o contorno do distrito que foi planejado pelos futuros moradores. Estão
concluídas  as  seguintes  obras:  infraestrutura,  escola  municipal,  postos  de  saúde  e  serviços,
arruamento, iluminação pública e rede elétrica, drenagem pluvial, redes de água e esgoto e Estação
de Tratamento de Esgoto. Ao todo, 196 famílias optaram por viver em Bento Rodrigues. Das 162
casas atualmente contratadas, 71 estão prontas, 83 em construção e 8 a iniciar obras da edificação
principal, todas com projetos arquitetônicos e construtivos individuais e exclusivos, considerando
expectativas e necessidades de cada família. 

A conclusão das obras referentes a calçadas, vielas, paisagismo e ligação da água potável, em todo o
distrito,  está  atrelada  à  finalização  das  casas.  Os  bens  coletivos  com obras  em andamento  -
Assembleia de Deus, Igreja São Bento, Associação de Hortifrutigranjeiros de Bento Rodrigues, Igreja
das Mercês, Praça São Bento e Praça do Encontro – estão em ritmo acelerado. Um conjunto de ações
será implementado para garantir que os trabalhos remanescentes possam continuar, desde que
preservada a segurança dos moradores que já estiverem vivendo no distrito. 

 

ETE 

A operação assistida da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) possibilita ao Serviço Autônomo de
Água e Esgoto (SAAE) começar a operar o bem construído pela Fundação Renova no distrito. Com
capacidade para atender  1.200 pessoas  (cerca de 300 famílias),  a  ETE de Bento Rodrigues  é
sustentável, uma vez que o transporte dos resíduos será feito sem necessidade de bombeamento e
seu tratamento não exigirá produtos químicos.  

 

Paracatu de Baixo 

No reassentamento coletivo de Paracatu de Baixo, onde a infraestrutura está concluída, as obras
seguem focadas na construção de casas e bens coletivos. Com marcos temporais diferentes de Bento
Rodrigues – por exemplo, o terreno de Paracatu de Baixo foi escolhido pela comunidade seis meses
depois  -,  estão  em construção  56  casas,  além de  Escola  Infantil,  Escola  Fundamental,  Posto
Avançado  de  Saúde,  Salão  Comunitário,  Posto  de  Serviços,  Praça  Santo  Antônio,  Estação  de
Tratamento de Esgoto e Estação de Tratamento de Água.   

 



Reassentamento Familiar 

Até o momento, 179 atendimentos receberam as chaves de suas casas ou aceitaram pecúnia por
meio  da  modalidade  de  reassentamento  familiar,  opção  para  quem  prefere  viver  fora  dos
reassentamentos coletivos. 

 

 

LINHA DO TEMPO DE BENTO RODRIGUES 

5/11/2015 – Rompimento da Barragem do Fundão. 

2016/Maio –  Atingidos  escolhem,  em maio,  o  terreno  para  construção  do  reassentamento.  O
processo de escolha foi iniciado com a definição, votação e aprovação de critérios, pela comunidade,
para seleção de possíveis áreas anfitriãs. Após mapeamento e estudos de terrenos viáveis, foram
realizadas visitas às áreas, reuniões com a comissão de atingidos e assembleias informativas com a
comunidade.  Os  procedimentos  visaram garantir  a  participação  comunitária,  que  culminou  na
eleição, para escolha do terreno, com a presença de 223 famílias e 93% dos votos favoráveis.  

2017 – Início dos licenciamentos do reassentamento de Bento Rodrigues em Mariana e no Estado de
MG 

2018/Fevereiro – Aprovação, em fevereiro, do projeto urbanístico conceitual pela comunidade, com
99,4% de votos favoráveis: foram mais de 70 revisões da proposta, com reuniões semanais entre
2016 e 2017, além de 23 oficinas entre 2017 e 2018 para que toda a comunidade participasse da
definição do projeto.

- Obtenção de licenças e alvarás.

- Homologação das Diretrizes de Reassentamento pelo Ministério Público/MG na Ação Civil Pública.

- Implantação do canteiro de obras. 

2019/Janeiro  – Início das obras de infraestrutura no mês de janeiro, que exigiram sofisticadas
soluções  de  engenharia  e  investimentos  robustos  para  que se  conseguisse  adequar  o  terreno,
realizar o arruamento e erguer as edificações dentro das normas legais. De um lado, o terreno
escolhido pela comunidade bastante acidentado; de outro, a necessidade de obedecer a rigorosas
exigências da legislação ambiental, que estabelece um percentual limite de movimentação de terra,
tornando  impossível  planificar  e  aterrar  o  solo  da  forma  usual.  A  solução  foi  realizar  obras
complexas, com a construção de muros de contenção para promover o nivelamento. 

2020

– Com a pandemia de Covid-19, o contingente de trabalhadores das obras é reduzido para atender às
exigências sanitárias.

- Diante da impossibilidade de realizar encontros presenciais, algumas ações com as famílias, como o
desenho dos projetos individuais das casas, foram realizadas por telefone ou videochamadas. Com
adesão  voluntária  das  famílias,  o  acompanhamento  social  remoto  possibilitou  continuarem
participando de reuniões, sem paralisar seus processos. Em 1 ano -- entre abril de 2020 e abril de
2021 -- foram realizados 925 encontros não presenciais.



- Conclusão das obras dos postos de serviço e de saúde e das primeiras 5 casas. 

2021 – Aumento gradual do ritmo das obras com a flexibilização das normas sanitárias da pandemia.
Início das obras da Assembleia de Deus. As obras da escola de Bento Rodrigues, da Estação de
Tratamento de Esgoto e das primeiras 47 casas são concluídas.  

2022 – Conclusão da infraestrutura e foco na construção das casas e bens coletivos. Em andamento,
obras como: sede da Associação de Hortifrutigranjeiros de Bento Rodrigues, Igreja São Bento, Igreja
Católica das Mercês, Praça São Bento e Praça do Encontro. 

 

Grandes Números Bento Rodrigues (até 30/09/22) 

Famílias: 196   ●

Infraestrutura concluída: vias (mais de 70 mil metros2 com mais de 6 toneladas de asfalto e 33 mil●

metros2 de piso intertravado); drenagem (mais de 34 km); energia elétrica (mais de 10 km de rede
de alta tensão e mais de 9 km de rede de baixa tensão); redes de água (cerca de 14 km); e esgoto
das ruas (cerca de 8 km).  
Bens concluídos: Postos de Saúde e de Serviços, Escola Municipal e Estação de Tratamento de●

Esgoto 
Bens em construção: Assembleia de Deus, Igreja São Bento, Associação de Hortifrutigranjeiros de●

Bento Rodrigues (AHOBERO), Igreja das Mercês, Praça São Bento e Praça do Encontro 
Casas contratadas: 162 ●

Casas concluídas: 71 ●

Casas em construção: 83 ●

Trabalhadores nas obras: 3.364   ●

 

Dados da Reparação  

 

R$ 24,3 bilhões foram desembolsados nas ações de reparação e compensação até agosto de 2022 

 

402,8 mil pessoas receberam cerca de R$ 11,46 bilhões em indenizações e auxílios financeiros
emergenciais (dano água, danos gerais e AFE) até agosto de 2022 

 

R$ 1,7 bilhão será destinado para as iniciativas de restauração florestal, para restaurar 40 mil
hectares de Áreas de Preservação Permanente e recuperar 5 mil nascentes. 

 

1,5 milhão de dados gerados por ano no monitoramento da bacia do rio Doce. Os resultados indicam
uma tendência de recuperação, com a retomada das concentrações dos parâmetros de qualidade da
água em níveis históricos. 

 



Após passar por tratamento convencional, a água do rio Doce pode ser consumida pela população,
dentre outros usos previstos na legislação de enquadramento – classe 2 de águas doces (resolução
Conama 357) 

Foto do Reasentamento: Guilherme Guedes 
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